



Preservamos el Futuro

MATRIZ - RESUMEN / PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011
PRIMER TRIMESTRE 2010

Código	RE-BP-07	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA
Versión	2		
Fecha	27/03/2009		
Páginas	1 de 2		

Programas - Proyectos del PAT 2007-2011				Comportamiento Metas Plan de Acción 2007 - 2011											Meta Financiera 2007-2011			INDICADORES DE GESTIÓN	INDICADORES DE IMPACTO	2010	2010																						
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	METAS DEL MILENIO	LÍNEA ESTRATÉGICA Y EJE TRANSVERSAL	PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANO 4 (2010)				QUINQUENIO / 2007-2011			Meta Financiera																													
							Meta física Anual	Avance de la Meta Física	% de avance Físico	Apropiación Inicial	Meta Financiera Anual	Avance de la Meta Financiera	% del Avance Financiero	Meta Física Quinquenal	Acumulado de la Meta Física	% de avance Físico Acumulado	Meta Financiera Quinquenal	Acumulado de la Meta Financiera	% de Avance Financiero Acumulado																								
Preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos.	Protección y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos.	Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos.	Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos.	1. Generar e implementar estrategias de manejo, administración y conservación de especies de flora y fauna.	1.1. Realizar inventarios de Flora y Fauna en áreas de conservación prioritizadas y no evaluadas.	1.1.1. Estudios realizados.	0	0	0%					2	1	50%				Número de especies de flora y fauna silvestre bajo riesgo de pérdida protegidas y conservadas.																							
					1.1.2. Documentos técnico-divulgativos relacionados...	0	0	0%					2	1	50%																												
					1.2. Formular y ejecutar proyectos específicos en manejo y conservación de especies amenazadas prioritizadas de acuerdo con los términos definidos por el MAVDT.	1.2.1. Proyectos formulados.	0	0	0%					4	2,90	73%																											
					1.2.2. Proyectos Ejecutados	3	0	0%					3	0	0%																												
					1.3. Implementar programas de educación ambiental para la conservación de especies (Flora y Fauna).	1.3.1. Elaborar y publicar documentos educativos.	0	0	0%					3	2	67%																											
					1.3.2. Propuesta educativa formulada y ejecutada, en el tema de flora y fauna.	1.3.2. Propuesta educativa formulada y ejecutada, en el tema de flora y fauna.	5%	0	0%					32%	23%	72%																											
					1.4. Ejercer las acciones de administración del recurso flora y fauna.	1.4.1. Atención a los requerimientos sobre administración del recurso.	100%	100%	100%					100%	100%	100%																											
					1.4.2. Ejemplares de la fauna silvestre recibidos, rehabilitados y/o reubicados y/o liberados; que deban ser atendidos en el Centro de Rehabilitación a cargo de CORPOCHIVOR.	1.4.2. Ejemplares de la fauna silvestre recibidos, rehabilitados y/o reubicados y/o liberados; que deban ser atendidos en el Centro de Rehabilitación a cargo de CORPOCHIVOR.	100%	100%	100%					100%	100%	100%																											
					1.5. Promover proyectos de uso sostenible de los recursos biológicos a nivel de especies.	1.5. Promover proyectos de uso sostenible de los recursos biológicos a nivel de especies.	Proyectos.	0	0	0%									3		2	67%				Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.																	
					1.6. Centro de rehabilitación de fauna silvestre andina en funcionamiento (clínica, cuarentena, rehabilitación y zona de apoyo logístico).	1.6. Centro de rehabilitación de fauna silvestre andina en funcionamiento (clínica, cuarentena, rehabilitación y zona de apoyo logístico).	Centro de rehabilitación en funcionamiento.	100%	100%	100%									100%		98%	98%					Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución.																
					1.7. Consolidar el sistema regional de información relacionada para biodiversidad.	1.7. Consolidar el sistema regional de información relacionada para biodiversidad.	Entidades de carácter regional con el SIB articulado y promovida para consulta del público en general.	0	0	0%				\$ 395,9	\$ 395,9	\$ 123,0	31%						\$ 2.034	\$ 1.370	67%			Tipo de ecosistemas estratégicos con representatividad en la jurisdicción.															
					2.1. Actualizar e implementar planes de manejo ambientales en zonas de páramo, subpáramo, bosque andino, humedales y áreas adquiridas prioritizadas.	2.1. Actualizar e implementar planes de manejo ambientales en zonas de páramo, subpáramo, bosque andino, humedales y áreas adquiridas prioritizadas.	2.1.1. Planes de manejo actualizados de acuerdo a las normas vigentes.	0	0	0%									5		5	100%							Ecosistemas estratégicos (Páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), con														
					2.1.2. Implementar acciones de manejo en áreas adquiridas y prioritizadas, así como en zonas de páramo y subpáramo, según el Plan de Manejo.	2.1.2. Implementar acciones de manejo en áreas adquiridas y prioritizadas, así como en zonas de páramo y subpáramo, según el Plan de Manejo.	2.1.2. Implementar acciones de manejo en áreas adquiridas y prioritizadas, así como en zonas de páramo y subpáramo, según el Plan de Manejo.	10%	0	0%									35%		19%	54%								Número de procesos sostenibles basados en la biodiversidad.													
					2.1.3. Facilitar y apoyar la adquisición de predios en zonas de interés hídrico en el proceso de implementación de planes de manejo en zonas de páramo y subpáramo.	2.1.3. Facilitar y apoyar la adquisición de predios en zonas de interés hídrico en el proceso de implementación de planes de manejo en zonas de páramo y subpáramo.	2.1.3. Facilitar y apoyar la adquisición de predios en zonas de interés hídrico en el proceso de implementación de planes de manejo en zonas de páramo y subpáramo.	100%	100%	100%									100%		100%	100%									Número de procesos sostenibles basados en la biodiversidad.												
					2.2. Declarar áreas protegidas regionales.	2.2. Declarar áreas protegidas regionales.	Declaración de áreas de manejo especial (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cuchilla Negra).	0	0	0%									2		0,2	10%										Número de procesos sostenibles basados en la biodiversidad.											
					2.3. Formular planes de manejo ambiental de áreas naturales estratégicas restantes.	2.3.1. Formular plan de manejo para áreas estratégicas regionales prioritizadas.	2.3.1. Formular plan de manejo para áreas estratégicas regionales prioritizadas.	0	0	0%									1		1	100%											Número de procesos sostenibles basados en la biodiversidad.										
					2.3.2. Formular Plan de manejo de humedales de acuerdo con las normas vigentes.	2.3.2. Formular Plan de manejo de humedales de acuerdo con las normas vigentes.	2.3.2. Formular Plan de manejo de humedales de acuerdo con las normas vigentes.	0	0	0%									1		1	100%												Número de procesos sostenibles basados en la biodiversidad.									
				2.4. Fomentar la implementación de propuesta de incentivos para la conservación.	2.4. Fomentar la implementación de propuesta de incentivos para la conservación.	Número de propuestas formuladas y promocionadas.	0	0	0%									4	2,30	58%				Número de procesos sostenibles basados en la biodiversidad.																			
				Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la región.	Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la región.	Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la región.	Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la región.	1. Incrementar la cobertura forestal en el área de la jurisdicción con la participación de la comunidad.	1.1. Establecimiento de plantaciones forestales de tipo protector o productor.	Hectáreas.	110	0	0%					900	705,9	78%					Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.																		
									1.2. Establecimiento de sistemas agroforestales.	Hectáreas.	40	0	0%					135	55,7	41%																							
									1.3. Iniciar procesos de investigación en el área forestal.	Un documento.	0	0	0%					1	0,0	0%																							
									2.1. Aislamiento de zonas de interés hídrico y forestal.	Metros Lineales.	0	0						158.000	154.734	98%																							
									2.2. Restauración ecológica de zonas protectoras.	Hectáreas.	20	0	0%					470	563,9	120%																							
									2.3. Realizar el Seguimiento, evaluación y mantenimiento de los sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles.	Hectáreas.	180	0	0%				\$ 433,1	\$ 433,1	\$ 66,6	15%																\$ 2.677	\$ 1.879	70%	Aumento de la masa boscosa de la Jurisdicción.				
									2.4.1. Documento.	2.4.1. Documento.	2.4.1. Documento.	0	0					1	1	100%																							
									2.4.2. Porcentaje.	2.4.2. Porcentaje.	2.4.2. Porcentaje.	0	0					100%	100%	100%																							
2.5. Desarrollar talleres de capacitación.	2.5.1. Talleres.	2.5.1. Talleres.	30						0	0%					260	205	79%																										
	2.5.2. Publicaciones.	2.5.2. Publicaciones.	0						0	0%					1	1	100%																										
	2.5.3. Ediciones de material divulgativo.	2.5.3. Ediciones de material divulgativo.	1						0	0%					5	3	60%																										
2.6. Elaborar Plan de Ordenamiento Forestal.	2.6. Elaborar Plan de Ordenamiento Forestal.	Documento.	0,3						0	0%									1	0,1	10%						Plan general de ordenación forestal de la jurisdicción																
1. Implementar y acompañar la dimensión ambiental en las instituciones educativas a través de PRAES, Colegios de modalidad técnica ambiental, proyectos ONDAS y de grado ambiental.	1. Implementar y acompañar la dimensión ambiental en las instituciones educativas a través de PRAES, Colegios de modalidad técnica ambiental, proyectos ONDAS y de grado ambiental.	1. Implementar y acompañar la dimensión ambiental en las instituciones educativas a través de PRAES, Colegios de modalidad técnica ambiental, proyectos ONDAS y de grado ambiental.	1. Implementar y acompañar la dimensión ambiental en las instituciones educativas a través de PRAES, Colegios de modalidad técnica ambiental, proyectos ONDAS y de grado ambiental.						1.1. Asesorar a las instituciones de educación formal en la implementación de los PRAES.	Número de PRAES.									30%	35,8%	119%							Aumento de la masa boscosa de la Jurisdicción.															
				9	9	100%						18	9	50%																													
				1.2.1. Institución Educativa.	1.2.1. Institución Educativa.	1	2	200%						5	5	100%																											
				1.2.2. Salidas pedagógicas.	1.2.2. Salidas pedagógicas.	10	0	0%						50	30	60%																											
				1.3. Apoyo y seguimiento proyectos ONDAS y de grado.	1.3.1. Proyectos Ondas.	1.3.1. Proyectos Ondas.	4	1		25%					20	13	65%																										
					1.3.2. Proyectos de grado.	1.3.2. Proyectos de grado.	4	1		25%					20	13	65%																										
				2.1.1. Creación de clubes CORPOCHIVATOS.	2.1.1. Creación de clubes CORPOCHIVATOS.	5	0	0%											35	28	80%				Aumento de la masa boscosa de la Jurisdicción.																		
				Colegio Técnico Valle de Tenza y Julia Flores en Guatque con la temática mejoramiento de las áreas verdes, Institución Educativa Nueva Esperanza en San Luis de Gaceno, Institución Educativa "Las Mercedes" en Guayará "reciclando" y transformando nuestro entorno	Colegio Técnico Valle de Tenza y Julia Flores en Guatque con la temática mejoramiento de las áreas verdes, Institución Educativa Nueva Esperanza en San Luis de Gaceno, Institución Educativa "Las Mercedes" en Guayará "reciclando" y transformando nuestro entorno	Colegio Técnico Valle de Tenza y Julia Flores en Guatque con la temática mejoramiento de las áreas verdes, Institución Educativa Nueva Esperanza en San Luis de Gaceno, Institución Educativa "Las Mercedes" en Guayará "reciclando" y transformando nuestro entorno	Colegio Técnico Valle de Tenza y Julia Flores en Guatque con la temática mejoramiento de las áreas verdes, Institución Educativa Nueva Esperanza en San Luis de Gaceno, Institución Educativa "Las Mercedes" en Guayará "reciclando" y transformando nuestro entorno	1.2. Acompañar y asesorar a las instituciones educativas en la implementación de la modalidad técnica ambiental.		1.2.1. Salidas pedagógicas.	1.2.1. Salidas pedagógicas.	10	0	0%						50	30	60%							Aumento de la masa boscosa de la Jurisdicción.														
										1.2.2. Salidas pedagógicas.	1.2.2. Salidas pedagógicas.	10	0	0%					50	30	60%																						
										1.3.1. Proyectos Ondas.	1.3.1. Proyectos Ondas.	4	1	25%					20	13	65%																						
1.3.2. Proyectos de grado.	1.3.2. Proyectos de grado.	4	1						25%					20	13	65%																											
2.1.1. Creación de clubes CORPOCHIVATOS.	2.1.1. Creación de clubes CORPOCHIVATOS.	5	0						0%										35	28	80%					Aumento de la masa boscosa de la Jurisdicción.																	
Escuela Normal Superior Valle de Tenza de Somondoco, Elica Ambiental.	Escuela Normal Superior Valle de Tenza de Somondoco, Elica Ambiental.	Escuela Normal Superior Valle de Tenza de Somondoco, Elica Ambiental.	Escuela Normal Superior Valle de Tenza de Somondoco, Elica Ambiental.						1.2. Acompañar y asesorar a las instituciones educativas en la implementación de la modalidad técnica ambiental.	1.2.1. Salidas pedagógicas.	1.2.1. Salidas pedagógicas.	10	0	0%						50	30	60%						Aumento de la masa boscosa de la Jurisdicción.															
										1.2.2. Salidas pedagógicas.	1.2.2. Salidas pedagógicas.	10	0	0%					50	30	60%																						
										1.3.1. Proyectos Ondas.	1.3.1. Proyectos Ondas.	4	1	25%					20	13	65%																						
										1.3.2. Proyectos de grado.	1.3.2. Proyectos de grado.	4	1	25%					20	13	65%																						
				2.1.1. Creación de clubes CORPOCHIVATOS.	2.1.1. Creación de clubes CORPOCHIVATOS.	5	0	0%											35	28	80%						Aumento de la masa boscosa de la Jurisdicción.																
				Escuela Normal Superior Valle de Tenza de Somondoco, Elica Ambiental.	Escuela Normal Superior Valle de Tenza de Somondoco, Elica Ambiental.	Escuela Normal Superior Valle de Tenza de Somondoco, Elica Ambiental.	Escuela Normal Superior Valle de Tenza de Somondoco, Elica Ambiental.	1.2. Acompañar y asesorar a las instituciones educativas en la implementación de la modalidad técnica ambiental.		1.2.1. Salidas pedagógicas.	1.2.1. Salidas pedagógicas.	10	0	0%						50	30	60%								Aumento de la masa boscosa de la Jurisdicción.													
										1.2.2. Salidas pedagógicas.	1.2.2. Salidas pedagógicas.	10	0	0%					50	30	60%																						
										1.3.1. Proyectos Ondas.	1.3.1. Proyectos Ondas.	4	1	25%					20	13	65%																						
										1.3.2. Proyectos de grado.	1.3.2. Proyectos de grado.	4	1	25%					20	13	65%																						
2.1.1. Creación de clubes CORPOCHIVATOS.	2.1.1. Creación de clubes CORPOCHIVATOS.	5	0						0%										35	28	80%				Aumento de la masa boscosa de la Jurisdicción.																		



Preservamos el Futuro

MATRIZ - RESUMEN / PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011
PRIMER TRIMESTRE 2010

Código	RE-BP-07	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA
Versión	2		
Fecha	27/03/2009		
Páginas	1 de 2		

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	METAS DEL MILENIO	Programas - Proyectos del PAT 2007-2011				Comportamiento Metas Plan de Acción 2007 - 2011											INDICADORES DE GESTIÓN	INDICADORES DE IMPACTO	2010		
		LÍNEA ESTRATÉGICA Y EJE TRANSVERSAL	PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANO 4 (2010)			QUINQUENIO / 2007-2011			Meta Financiera 2007-2011			2010			2010		
							Meta física Anual	Avance de la Meta Física	% de avance Físico	Apropiación Inicial	Meta Financiera Anual	Avance de la Meta Financiera	% del Avance Financiero	Meta Física Quinquenal	Acumulado de la Meta Física					% de avance Físico Acumulado	Meta Financiera Quinquenal
		Gestión de la Información (Uso y divulgación)	Gestión de la Información (Uso y divulgación)	Información a través de las Tecnologías de la Información.	1.4.1. Actualización y administración del portal web y la intranet.		100%	20%	20%	204	204,2	\$ 69,4	34%	100%	50%	50%	\$ 941	\$ 582	62%	Conectividad institucional.	Corresponde a los productos entregados en virtud de la OPS 062-2009, los cuales se encuentran en ambiente de pruebas en la dirección: http://90.253.110.197/corpoweb/9Ene. Participación taller de socialización del Manual Gobierno en Línea Versión 2010 y
					1.4. Masificar el uso de la información.	0%	0%	0%	100%					90%	90%						
					1.4.2. Publicaciones y actualización mapoteca.	0%	0%	0%	25					25	100%						
					1.5.1. Municipios con SIAT transferido.	0%	0%	0%	12					0%	0%						
					1.5.2. Funcionarios Capacitados.	12	0%	0%	25					0	0%						
					1.5.3. Municipios con soporte y seguimiento del SIAT.	12	0%	0%	100%					100%	100%						
					2.1. Formular y ejecutar el plan estadístico ambiental de la Corporación para la construcción de indicadores.	3	0%	0%	30					0%	0%						
					2.1.1. Plan Estadístico Formulado.	0%	0%	0%	0%					0%	0%						
					2.1.2. Indicadores desarrollados.	0%	0%	0%	60%					51%	85%						
					2.1.3. Plan Estadístico Actualizado y con seguimiento.	0%	0%	0%	44					28	64%						
		2.2. Construcción y administración de metadatos.	5%	1%	16%	20	19	95%													
		2.2.1. Sistema de metadatos implementado	8	0%	0%																
		2.2.2. Coberturas verificadas y actualizadas.	0%	0%	0%																
		2.2.3. Coberturas generadas.	0%	0%	0%																
		Gestión integral del territorio	Gestión integral del territorio.	1. Coordinar los procesos de planificación integral de manera que se asegure la articulación, armonía y coherencia de los planes locales con los regionales, departamentales y nacionales.	1.1. Acompañar el proceso de seguimiento de la variable ambiental de los PBOT y EOT.	Procesos.	13	3	23%	\$ 184,2	\$ 184,2	\$ 126,9	69%	78	55,25	71%	976	\$ 734	75%	Cuentas con planes de ordenación y manejo - POMCA- formulados	0
					1.2. Asesorar y acompañar a los municipios en los procesos de revisión, modificación y/o ajuste de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial.	Municipios, asesores y acompañados en la revisión y/o modificación de los PBOT y EOT.	25	3	12%					25	14	56%					
					1.3. Propiciar la articulación de la política de gestión ambiental urbana en el marco de los lineamientos de la política a nivel nacional.	Municipios asesores y apoyados materia de ordenamiento urbano.	2	0,5	25%					6	4	58%					
					1.4. Acompañar a los municipios en la formulación e implementación del sistema de gestión ambiental municipal (SIGAM).	Municipios apoyados en proceso SIGAM.	0	0	0%					2	1	50%					
					1.5. Seguimiento y actualización al Plan de Ordenamiento Forestal adoptado.	Elaboración de matriz e implementar el seguimiento del POF.	0	0	0%					0	0	0%					
					1.6. Conformación del consejo de cuenca.	Consejos de cuenca.	2	0	0%					8	4	50%					
					1.7. Definir mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación articulado entre las CARs.	1.7.1. Definir mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación articulado entre las CARs.	1	0,5	50%					2	2	75%					
					1.7.2. Matriz articulada entre las CARs.	1.7.2. Matriz articulada entre las CARs.	1	0,2%	0%					1	0	0%					
					1.7.3. Seguimiento al POMCA sobre la matriz articulada.	1.7.3. Seguimiento al POMCA sobre la matriz articulada.	100%	0	0%					100%	85%	85%					
					1.8.1. Talleres socializados.	1.8.1. Talleres socializados.	0	0	0%					6	3	50%					
		1.8.2. Talleres de capacitación.	1.8.2. Talleres de capacitación.	0	0	0%	5	6	120%												
		1.8.3. Número de talleres para articular y armonizar los PDM con los POT, PA, PGAR, PDD y PND en todos los municipios.	1.8.3. Número de talleres para articular y armonizar los PDM con los POT, PA, PGAR, PDD y PND en todos los municipios.	0	0	0%	51	26	51%												
		1.9. Formulación de agendas ambientales.	Número Agendas ambientales apoyadas en su formulación.	5	1	20%	13	4	31%												
		1.10.1. Municipios apoyados y asesorados en la actualización y clasificación de las amenazas.	1.10.1. Municipios apoyados y asesorados en la actualización y clasificación de las amenazas.	12	3	25%	50	14	28%												
		1.10.2. Municipios apoyados y asesorados en la actualización de la vulnerabilidad.	1.10.2. Municipios apoyados y asesorados en la actualización de la vulnerabilidad.	12	0	0%	50	25	50%												
		1.10.3. Municipios apoyados en la incorporación del riesgo los POT.	1.10.3. Municipios apoyados en la incorporación del riesgo los POT.	0	0	0%	50	25	50%												
		1.11. Promover la conformación de Comisiones Conjuntas y/o Ordenamiento de las Cuentas pendientes dentro de la jurisdicción.	Comisiones Conjuntas.	1	0,25	25%	3	1,23	41%												
		Fortalecimiento de la Gestión Ambiental institucional y territorial.	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental institucional y territorial.	1. Fortalecer y adecuar la Corporación en la Organización Administrativa y legal, con talento humano, recursos físicos y tecnológicos, con el fin de lograr la efectividad y eficiencia en los servicios.	1.1. Diseñar e implementar plan de capacitación para los funcionarios de la Corporación.	Porcentaje.	100%	25%	25%	\$ 488	488,3	\$ 329,3	67%	100%	78%	78%	\$ 2.166	\$ 1.705	79%	Incremento de la credibilidad institucional.	0
					1.2. Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Corporación con servicios administrativos, físicos, técnicos y jurídicos para mejorar la capacidad de gestión institucional.	Porcentaje.	100%	50%	50%					100%	88%	88%					
					1.3. Fortalecimiento de la institución con equipos de oficina, bienes y enseres, software, hardware, redes eléctricas, voz, datos, sistemas de comunicación interna y externa, apoyo logístico y mantenimiento para las diferentes dependencias de la Corporación.	Porcentaje.	100%	25%	25%					100%	78%	78%					
					1.4. Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.	Porcentaje.	100%	25%	25%					100%	77%	77%					
					1.5. Formulación, edición implementación y publicación de documentos Corporativos.	Número.	2	1	50%					7	4,8	68%					
					1.6. Implementación manual estándar de control interno (MECI).	MECI con seguimiento e implementado.	100%	25%	25%					100%	63%	63%					
					2. Generar estrategias para la gestión de Recursos económicos	Formular y presentar proyectos para la consecución de recursos financieros para mejorar la gestión Corporativa.	Proyectos.	4	1					25%	14	16,8					120%
					3.1. Diseñar e implementar un plan de asesoría y capacitación para el fortalecimiento de la gestión ambiental interinstitucional.	Plan.	1	1	100%					3	1,9	63%					
					3.2. Incremento de los recursos de inversión a través de convenios interinstitucionales.	Porcentaje (%).	5%	23%	459%					30%	60%	199%					
					3.3. Apoyo al fortalecimiento del sistema departamental ambiental SIDAM, y el sistema regional ambiental (GENOR-ENOR).	Porcentaje de las acciones para el fortalecimiento de los sistemas ambientales regionales.	0%	0%	0%					100%	103%	103%					
		3.4. Apoyar el fortalecimiento del Plan Departamental de Competitividad Boyacá 2032 y el sistema regional ambiental (GENOR-ENOR).	Líneas.	2	0%	0%	4	2	50%												
		4.1. Administración Banco de proyectos.	Banco fortalecido.	100%	100%	100%	100%	100%	100%												



Preservamos el Futuro

MATRIZ - RESUMEN / PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011
PRIMER TRIMESTRE 2010

Código	RE-BP-07	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA
Versión	2		
Fecha	27/03/2009		
Páginas	1 de 2		

Programas - Proyectos del PAT 2007-2011				Comportamiento Metas Plan de Acción 2007 - 2011										Meta Financiera 2007-2011			INDICADORES DE GESTIÓN	INDICADORES DE IMPACTO	2010	2010					
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	METAS DEL MILENIO	LÍNEA ESTRATÉGICA Y EJE TRANSVERSAL	PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANO 4 (2010)			QUINQUENIO / 2007-2011			Meta Financiera 2007-2011												
							Meta física Anual	Avance de la Meta Física	% de avance Físico	Apropiación Inicial	Meta Financiera Anual	Avance de la Meta Financiera	% del Avance Financiero	Meta Física Quinquenal	Acumulado de la Meta Física	% de avance Físico Acumulado	Meta Financiera Quinquenal	Acumulado de la Meta Financiera	% de Avance Financiero Acumulado						
Disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales		Prevención, control y manejo del riesgo y del deterioro ambiental.	Prevención y manejo del riesgo natural y sismico y del deterioro ambiental.	2. Estabilización y recuperación de suelos de ladera, afectados por Erosión.	2.1. Construcción de obras biomecánicas.	Metros Lineales.	400	0	0%	\$ 262	262.2	18.0	7%	1400	460	33%	\$ 1.593	\$ 1.080	68%	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	Disminución de áreas afectadas por incendios forestales.	Se suscribió acta de iniciación el día 6 de marzo de 2010. Se realizaron los trámites de pago del anticipo correspondiente al 50% de los aportes realizados por Corpochiver.			
					2.2. Construcción de drenajes y obras de canalización para el manejo de aguas.	Metros Lineales.	2500	0	0%					12500	9532	76%									
					2.3. Instalación de barreras vivas.	Metro lineales de barrera viva.	1250	0	0%					6250	4617	74%									
					2.4. Revegetalización de taludes y laderas erosionadas.	Metros cuadrados de ladera y taludes revegetalizados.	2500	0	0%					12500	7500	60%									
				3. Evaluación de áreas susceptibles a procesos de remoción en masa y socavación de cauces e implementación de obras de Manejo y recuperación en zonas de alto riesgo.	3.1. Elaborar un estudio de las áreas con severos procesos de inestabilidad de la jurisdicción y diseñar obras para el control de los mismos.	Hectáreas con estudios detallados en procesos de inestabilidad y con obras de control diseñadas.	0	0	0%					17000	0	0%									
					3.2. Construir obras para mitigar y controlar procesos de inestabilidad.	Número de áreas críticas recuperadas con obras.	3	0	0%					15	12	80%									
					3.3. Realizar mantenimiento de obras de protección construidas por la Corporación en años anteriores.	Número obras construidas con mantenimiento.	3	0	0%					15	10	67%									
				4. Prevención y control de incendios forestales y manejo de áreas susceptibles.	3.4. Atender solicitudes de evaluación de procesos puntuales de inestabilidad mediante visita de campo y elaborar conceptos con recomendaciones de manejo.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	100%	100%	100%					100%	100%	100%									
					4.1. Asesorar la Elaboración de planes de contingencia contra incendios forestales para municipios con recurrencia de eventos.	Municipios asesorados en la elaboración de su plan de contingencia.	0	0	0%					25	25	100%									
					4.2. Seguimiento a la implementación de los planes de contingencia contra incendios forestales para Municipios con recurrencia de eventos	Municipios con seguimiento al plan de contingencia contra incendios forestales.	10	3	30%					25	3	12%									
					4.3. Restauración de áreas afectadas por incendios forestales	Metros cuadrados.	1000	0	0%					2000	0	0%									
					4.4. Conformación y dotación de centros de reacción inmediata para control y extinción de incendios forestales.	Centros de reacción.	3	0	0%					16	11	69%									
					4.5. Campañas de capacitación en prevención, control y extinción de incendios forestales en los 25 municipios de la jurisdicción.	Campañas de capacitación en prevención, control y extinción de incendios forestales.	1	0.5	50%					5	4	70%									