

		PLAN OPERATIVO ANUAL					Código	RE-DE-02				
							Versión	5				
							Fecha	05/07/2016				
LINEA DE ACCION		Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de la Jurisdicción.										
PROYECTO	GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO.					Fecha última actualización	jul-16	Transferencias del Sector Eléctrico	\$335.198.950			
							Presupuesto asignado:	\$366.636.685	Tasas Retributivas			
							Adición 1: Acuerdo 010-16	\$115.096.315	Tasas por Uso			
							Adición 2		Porcentaje Ambiental	\$31.437.735		
							Adición 3		Excedentes Financieros	\$115.096.315		
							Reducción		Otros ingresos			
							TOTAL ASIGNADO	\$ 481.733.000	TOTAL	\$481.733.000		
OBJETIVO No.	DESCRIPCIÓN GENERAL	ACTIVIDAD PLAN DE ACCION	ACTIVIDAD POA	META AÑO 2016		INDICADORES		VALOR MILES DE PESOS	CRONOGRAMA			
				POA	PLAN DE ACCION	POA	PLAN DE ACCION		I	II	III	IV
OBJETIVO 1	Coordinar los procesos de planificación integral de manera que se asegure la articulación, armonía y coherencia de los planes locales con los regionales, departamentales y nacionales.	103-1 Formulación y/o ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Planes de manejo ambiental de microcuencas	Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de aprestamiento ajuste POMCA río Garagoa	1	100%	Documento aprobado	Cumplimiento de planes de trabajo	70.970.752		1		
			Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de diagnóstico ajuste POMCA río Garagoa	1		Documento aprobado					1	
			Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de prospectiva y formulación ajuste POMCA río Garagoa	1		Documento aprobado						1
			Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de formulación ajuste POMCA río Garagoa	1		Documento aprobado						1
			Apoyo conformación consejo de cuenca cuenca río Garagoa	1		Consejo de cuenca apoyado en su conformación						1
			Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de aprestamiento formulación POMCA río Guavio	1		Documento aprobado						1
			Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de diagnóstico formulación POMCA río Guavio	1		Documento aprobado						1
			Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de prospectiva y formulación formulación POMCA río Guavio	1		Documento aprobado						1
			Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de formulación formulación POMCA río Guavio	1		Documento aprobado						1
			Apoyo conformación consejo de cuenca cuenca río Guavio	1		Consejo de cuenca apoyado en su conformación						1
		103-2 Seguimiento a la ejecución de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Planes de manejo ambiental de microcuencas adoptados	Elaborar informe anual de seguimiento del POMCA de la cuenca del río Garagoa	1	1	Informe de seguimiento	Informe de seguimiento elaborado	7.816.140				1
			Socialización de resultados a funcionarios y contratistas de la Corporación	1		Socialización						1
		103-3 Asesoría para la incorporación de determinantes y asuntos ambientales a los municipios que inician proceso de revisión, modificación y/o ajuste de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial.	Realizar talleres con Alcaldes, Concejales e integrantes de los Consejos Territoriales de Planeación de los municipios de la jurisdicción.	1	25	Taller realizado	Municipios asesorados, o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	59.615.512				1
			Diseño e impresión de material divulgativo	1		Material divulgativo						1
			Asesorar los municipios en la revisión y/o modificación del componente ambiental de los PBOT y EOT, según requerimientos.	100%	100%	Porcentaje de municipios asesorados en la revisión y/o modificación de los PBOT y EOT, según requerimientos.			100%	100%	100%	100%
103-4 Concertación de los asuntos ambientales de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial con los municipios que inician proceso de revisión, modificación y/o ajuste	Concertar el componente ambiental con los municipios que inician procesos de revisión, modificación y/o ajuste de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial, según instructivo definido	100%	100%	Porcentaje de municipios con asuntos ambientales concertados, según requerimientos	Porcentaje de municipios con asuntos ambientales concertados, según requerimientos	25.556.820	100%	100%	100%	100%		
103-5 Seguimiento a los determinantes y a los asuntos ambientales de los PBOT y EOT concertados con los municipios	Realizar seguimiento a las Determinantes Ambientales y asuntos ambientales de los PBOT y EOT concertados con los POT, según instructivo.	25	25	Municipios con seguimiento	Municipios con seguimiento	13.840.140				25		
103-6 Generación de conocimiento de riesgo de desastres	Estudios de análisis y evaluación de riesgo	0	0	Número	Número	172.368.321						
	Escenarios de riesgo monitoreado	7	7	Número	Número				7	7		
103-7 Generación de conocimiento para la adaptación y/o mitigación al cambio climático	Estudios o documentos generados	0	0	Número	Número	-						
103-8 Delimitación de rondas o tramos de rondas priorizadas como insumo a los planes de ordenamiento Territorial	Priorización de cuencas para delimitación de rondas	1	100%	Documento	Cuencas priorizadas con rondas definidas	131.575.315			1			
	Identificación y acotamiento de rondas hídricas priorizadas	100%							60%	30%	10%	
		TOTAL						481.733.000				

CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ
COORDINADOR PROYECTO

OSCAR HERNANDO BERNAL VARGAS
Vr Bn SUBDIRECTOR

CORPOCHIVOR		PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL										Código	RE-DE-02					
												Versión	5					
												Fecha	05/07/2016					
LINEA DE ACCION																		
Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de la Jurisdicción.																		
PROYECTO	GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO										Fecha última actualización	10-10	Transferencias del Sector Eléctrico	\$	330.799.300			
												Presupuesto asignado	\$	366.636.045	Tasa Retributiva			
												Añición 1	\$	115.076.315	Tasa por Uso			
												Añición 2			Porcentaje Ambiental	\$	31.437.735	
												Añición 3			Excedentes Financieros	\$	115.086.315	
												Reducción			Otros Ingresos			
												TOTAL ASIGNADO	\$	481.733.000	TOTAL	\$	481.733.000	
OBJETIVO GENERAL: Promover, apoyar y fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, para contribuir y garantizar la sostenibilidad ambiental de la jurisdicción.																		
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION	ACTIVIDAD POA	META AÑO 2016		RECURSOS DE INVERSION														
		POA	PLAN DE ACCION	RECURSO HUMANO	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TRANSPORTE	VIATICOS	MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS	OBRAS FISICAS	PUBLICACIONES Y DIVULGACIONES	CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES	CONVENIOS	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	OTROS GASTOS	TOTAL			
103-1 Formulación y/o ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y/o Planes de manejo ambiental de microcuencas	Ejecución y aprobación de actividades y productos base de diagnóstico ajuste POMCA río Garagosa	1																
	Ejecución y aprobación de actividades y productos base de diagnóstico ajuste POMCA río Garagosa	1																
	Ejecución y aprobación de actividades y productos base de prospectiva y formulación ajuste POMCA río Garagosa	1																
	Ejecución y aprobación de actividades y productos base de formulación ajuste POMCA río Garagosa	1																
	Ayudo confirmación consejo de cuenca cuenca río Garagosa	1	100%	67.588.752						3.012.000								70.600.752
	Ejecución y aprobación de actividades y productos base de diagnóstico formulación POMCA río Guavio	1																
	Ejecución y aprobación de actividades y productos base de prospectiva y formulación formulación POMCA río Guavio	1																
	Ejecución y aprobación de actividades y productos base de formulación formulación POMCA río Guavio	1																
	Ayudo confirmación consejo de cuenca cuenca río Guavio	1																
	103-2 Seguimiento a la ejecución de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Planes de manejo ambiental de microcuencas integradas.	Asistir matriz de seguimiento																
	Elaborar informe anual de seguimiento del POMCA de la cuenca del río Garagosa	1	1	7.816.140														7.816.140
	Realizar asesorías con funcionarios y comités de la Corporación																	
103-3 Asesoría para la incorporación de determinantes y asuntos ambientales a los municipios que inicien proceso de revisión, modificación y/o ajuste de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial.	Realizar talleres con Abalates, Concejos e integrantes de los Consejos Territoriales de Planeación de los municipios de la jurisdicción.	1	25	49.575.512							5.020.000			5.020.000				59.615.512
	Asesorar los municipios en la revisión y/o modificación del componente ambiental de sus PDET y EOT, según requerimiento.	100%																
103-4 Conocimiento de los asuntos ambientales de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial con los municipios que inicien proceso de revisión, modificación y/o ajuste	Conocer el componente ambiental con los municipios que inicien proceso de revisión, modificación y/o ajuste de los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial, según instructivo definido	100%	100%	25.556.620														25.556.620
103-5 Seguimiento a los determinantes y a los asuntos ambientales de los PDET y EOT, con relación con los municipios	Realizar seguimiento a los Determinantes Ambientales y asuntos ambientales de los PDET y EOT con relación con los municipios	25	25	13.840.140														13.840.140
103-6 Generación de conocimiento de riesgo de desastres	Estudios de análisis y evaluación de riesgo	0	0	26.305.835														
	Esquemas de riesgo mapeado	7	7										148.052.485					172.358.321
103-7 Generación de conocimiento para la adaptación y/o mitigación al cambio climático	Estudios o documentos generados	0	0															
103-8 Delimitación de rondas o tramos de rondas priorizadas como Insumo a los planes de ordenamiento Territorial	Priorización de cuencas para delimitación de rondas	1	100%	66.203.760									65.371.555					131.575.315
	Identificación y acortamiento de rondas históricas priorizadas	100%																
TOTAL				255.256.960,0	-	-	-	-	-	-	8.032.000,0	65.371.555,0	148.052.485,0	5.020.000,0	-	-	481.733.000,0	

CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ
COORDINADOR PROYECTO

OSCAR HERRNANDO BERNAL VARGAS
Vº Bº SUBDIRECTOR