



# PLAN OPERATIVO ANUAL

Código	RE-DE-02
Versión	5
Fecha	05/07/2016

LINEA DE ACCION		Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos			
PROYECTO	Protección, Manejo Sostenible e Incremento de la Oferta Forestal	Fecha última actualización	31/01/2018	Transferencias del Sector Eléctrico	\$ 445.711.292
OBJETIVO GENERAL: Posicionar la gobernanza forestal para la administración, manejo y gestión del recurso forestal de la jurisdicción.		Presupuesto asignado:	\$ 518.878.827	Tasas Reintegradas	\$ -
		Adición 1	\$ -	Tasas por Uso	\$ 4.483.645
		Adición 2	\$ -	Porcentaje Ambiental	\$ 68.683.890
		Adición 3	\$ -	Excedentes Financieros	\$ -
		Adición 4	\$ -	Excedentes Financieros	\$ -
		Adición 5	\$ -	Recuperación de Cartera	\$ -
		Reducción	\$ -	Otros Ingresos	\$ -
		TOTAL ASIGNADO	\$ 518.878.827	TOTAL	\$ 518.878.827

OBJETIVO No.	DESCRIPCIÓN GENERAL	ACTIVIDAD PLAN DE ACCION	ACTIVIDAD POA	POA	PLAN DE ACCION	INDICADORES	VALOR MILES DE PESOS	CRONOGRAMA					
								I	II	III	IV		
OBJETIVO 1	Fomentar el incremento y protección de la oferta forestal	202-1. Áreas reforestadas y restauradas para la protección de áreas prioritizadas	1.1. Operación y funcionamiento de viveros forestales para la producción de material vegetal	Producción de material vegetal en los viveros forestales de CORPOCHIVOR (220.000 plántulas)	156 Hectáreas	No. Plántulas producidas	\$ 518.878.827	66.000	132.000	22.000			
			1.2. Establecimiento de plantaciones forestales de tipo protector.	Establecimiento de plantaciones forestales de tipo protector en cooperación con comunidades locales y entidades públicas y privadas (156 hectáreas)		Número de Hectáreas establecidas		16	47	94			
			2.7. Socialización y difusión de los proyectos y actividades del proyecto	Realización de Talleres para la socialización, difusión y capacitación de las actividades proyectadas por el proyecto 202 (45 talleres)		Número de talleres realizados.		14	18	14			
			2.8. Prestación de asistencia técnica	Realización de vistas para la asesoría y asistencia técnicas en el desarrollo de las actividades de mantenimiento y establecimiento de obras del proyecto 202 (250 usuarios vinculados)		Número de usuarios vinculados		20	100	130			
			2.10. Diseño, impresión y divulgación de publicaciones	Realizar la edición de una publicación bajo la temática del proyecto 202 (1 publicación)		Número de publicaciones editadas y socializadas					1		
				Realizar la edición de material divulgativo bajo la temática del proyecto 202 (4 piezas divulgativas)		Número ediciones realizadas			2		2		
		202-2. Mantenimiento de áreas reforestadas y restauradas prioritizadas	2.5. Establecimiento de sistemas pasivos de restauración ecológica (aislamiento de protección)	Instalación de cercas de protección en áreas prioritizadas de interés hídrico y forestal (3.000 m.l)	20 Hectáreas restauradas	Metros lineales instalados.		Hectáreas restauradas	600	900	1.500		
			2.6. Establecimiento de sistemas activos de restauración ecológica	Establecimiento de sistemas activos de restauración ecológica en áreas prioritizadas de interés hídrico y forestal (20 hectáreas)	210 Hectáreas mantenidas	Número de Hectáreas mantenidas.			Hectáreas mantenidas	4	10	6	
		203-3. Desarrollo de Líneas de Acción y evaluación y seguimiento a los Criterios e Indicadores (C&I) del Plan de denación Forestal	203-3. Desarrollo de Líneas de Acción y evaluación y seguimiento a los Criterios e Indicadores (C&I) del Plan de denación Forestal	1.4. Mantenimiento de plantaciones forestales de tipo protector y restauración ecológica.	Meta acumulativa / Mantenimiento al 80% de lo establecido en las dos vigencias anteriores del numeral 1.2 y 1.3 (210 hectáreas)	7 Seguimiento al cumplimiento de C&I		Criterios e Indicadores desarrollados, aplicados y evaluados del PGOF	Seguimiento al Cumplimiento de C&I	21	63	126	
				2.3. Desarrollo, aplicación y evaluación de Criterios e Indicadores (C&I) para la Ordenación Forestal de los Bosques naturales de la jurisdicción	Actualización y evaluación línea base de criterios e indicadores del Plan General de Ordenación Forestal - PGOF - (7 criterios)	3 Estrategias desarrolladas		Número de estudios para el conocimiento del patrimonio forestal.	Estrategias desarrolladas		1		1
2.2. Implementar acciones estratégicas para el ordenamiento, manejo y administración de las coberturas forestales, con el fin de garantizar los bienes y servicios ambientales que prestan.	Desarrollar estrategias para el manejo y gestión de los recursos forestales en la jurisdicción. (1 estudio realizado)			Número de Estrategias Implementadas				3					
2.4. Desarrollo de estrategias para el monitoreo de las coberturas boscosas para la lucha contra la deforestación y degradación Forestal	Generación de información de dinámicas espaciales y temporales de los bosques a través del Programa de monitoreo de bosques y áreas de aptitud forestal de Corpochivor (3 estrategias implementadas)			Número de proyectos aprobados y apoyados				1					
2.9. Asistencia técnica en procesos de gobernanza, desarrollo y gestión forestal	Desarrollar y gestionar proyectos para el manejo y gestión de los recursos forestales de la jurisdicción (1 proyecto aprobado)												
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 518.878.827</b>					

Ing. Néstor A. Valero Fonseca  
COORDINADOR PROYECTO

Ing. Ana Celia Salinas Marín  
Vo Bo. SUBDIRECTOR